

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DSDiK ogłosi przetarg w formule zaprojektuj i zbuduj. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na IV kwartał 2018 r., zakończenie w roku 2020.

Przyczyną opóźnień rozpoczęcia inwestycji na odcinku ul. Karkonoska Żerniki Wrocławskie są protesty przeciwników przebiegu drogi wojewódzkiej w wybranym wariantcie P, m.in. Stowarzyszenia „Inicjatywa Wysoka”, której przedstawiciele poprzez swoje protesty spowalniają uzyskanie decyzji środowiskowej. Cały czas prowadzona jest korespondencja z mieszkańcami miejscowości Wysoka, w której odpowiadamy na liczne pytania i zarzuty.

DSDiK dokłada wszelkich starań, aby zadanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem środków unijnych do 2020 r.

p.o. Z-cy DYREKTORA
ds. Inwestycji
Marek Stojak

Otrzymują:

1. Adresat
2. ID a/a

Sprawę prowadzi:
Dział Uzgadniania Dokumentacji,
Paweł Domaradzki, tel. 071/ 39-17-151,
e-mail: ipd@dsdik.wroc.pl